개발 단계와 완성도 — 기획 대비 구현 현황

> 2026-11-06 기준. 완성도는 항목 수와 근거 검증으로 어림한 값이며 출시율이 아니다. 판정은 검증 근거가 있는 것만 완료로 센다.

1. 개발 단계 (PRD §10 / README §7 기준)

단계 / 범위 / 상태 / 근거 / 남은 일

0. 기획·설계 / PRD v2.1, 수익화, 아키텍처, DB, 워크플로우 / 완료 / 문서 7종

1. Foundation / 로그인, DB 스키마·RLS / 대부분 / 마이그레이션 0001·0002, RLS/트리거 테스트, 이메일 로그인, DB 저장. 팀 초대·역할 화면, 이메일 확인, 클라우드 프로젝트는 없음

2. Content MVP / 키워드 CSV, 템플릿, 제목, 원고, QA, 승인 / 부분 / 템플릿 10종·키워드 CSV·제목 5개(규칙 기반)·16단계 상태·승인 해제·DB 저장·승인 스냅샷/기록 구현. AI 교차 검수(Claude)·키워드의 DB 저장 없음

3. Publisher / WordPress 초안, 수동 패키지, URL 확인 / 부분 / WordPress 초안 전송 구현(실 컨테이너 검증), HTML export. 티스토리/Blogger/네이버 패키지·공개 URL 확인 자동화 없음

4. Analytics / 보고서 CSV·원가·개선 큐 / 미착수 / 화면은 N/A 안내만

5. Pilot → SaaS / 3~5명 파일럿, 결제 / 미착수 / —

2. 기능별 구현 수준

기능 / 수준 / 비고

대시보드·콘텐츠·템플릿·설정 화면 / 구현 / 3구간 CSS, 브라우저 저장

16단계 상태 UI / 구현 / 편집기 패널·목록 5그룹 필터·v1→v2 변환

승인 게이트 / 구현 / 수정 시 승인 해제, 승인 전 export·전송 차단

AI 초안 생성 / 구현(실키 미검증) / OpenAI 호환 API, 가짜 서버로 검증

WordPress 초안 / 구현 / 생성·갱신·게시글 덮어쓰기 거부 검증

Docker 이미지/compose / 구현 / non-root, 읽기 전용 FS, healthcheck

로컬 Supabase / 구현 / 마이그레이션 적용, RLS 8개 테이블

키워드→글 연결(아이디어 단계) / 미구현 / 키워드 화면과 글 상태가 분리됨

로그인·세션 / 구현 / Supabase Auth 이메일/비밀번호, httpOnly 쿠키, proxy 접근 제어

권한(Owner/Admin/Editor/Reviewer/Viewer) / DB 규칙만 / RLS가 역할별 쓰기·승인을 제한(테스트 통과). 초대·역할 변경 화면 없음

서버 저장·승인 스냅샷·감사 로그 / 구현 / 글 저장, 승인 시 sha256 스냅샷·승인 기록·감사 로그를 트리거가 기록

DB 상태 규칙 / 구현 / API를 우회해 DB를 직접 호출해도 허용 전이만 통과(e2e 확인)

Claude 교차 검수, 출처 자동 수집 / 미구현 / —

티스토리/네이버/Blogger / 미구현 / 수동 HTML만

GSC/GA4/AdSense 수집, 원가 장부 / 미구현 / N/A 표시

광고 준비 점검·사이트 표시 프로필 / 미구현 / 기획만

결제·크레딧 / 미구현 / —

3. 작업 항목 (tasks/README.md)

구분 / 완료 / 부분 / 대기

항목 수 / CF-01~05, 07a, 09~11, 13, 14 (11) / CF-08 시각 검증, CF-12 AI(실키 미검증) / CF-06 부 모델 확정, CF-07b 광고·팀 기능

합계 15개 중 / 11 (73%) / 2 / 2

4. 완성도 추정

관점 / 추정 / 산정

작업 항목 / 약 73% (부분 2개를 0.5씩 치면 약 80%) / 위 표

로컬 프로토타입 / 약 80% / 화면·상태·export·AI·WordPress·로그인·DB 저장 구현, 키보드·오류 화면·실키 검증 남음

서비스 출시 기준 / 약 40~45% / 인증·DB 저장·승인 스냅샷이 생김. QA 자동화·분석·티스토리 패키지·결제·운영 배포(https) 미구현

서비스 출시 기준은 §1의 단계 1~4 가운데 구현·검증된 비중으로 어림한 값이다(단계 1은 대부분, 2·3은 절반 안팎, 4는 0).

5. 다음 순서 제안

1. 키워드→글 연결: 아이디어 단계 글 생성, 키워드 상태 연동, 키워드의 DB 저장.

2. QA 게이트: 규칙 기반 + (선택) 두 번째 모델 검수, 출처 확인 기록. 실제 OpenAI 키로 AI 초안 검증.

3. 팀 기능: 초대, 역할 변경 화면, 검수자(reviewer) 승인 흐름.

4. 측정: 보고서 CSV 가져오기, 원가 장부, N/A 규칙 유지.

5. 운영 준비: 클라우드 Supabase 프로젝트, https·COOKIE_SECURE, 이메일 확인·비밀번호 재설정, 로그인 시도 제한의 공유 저장소(현재는 프로세스 메모리).

6. 시각 검증(키보드·오류 화면) 병행.